

Projeto de Desenvolvimento Institucional

FOMENTO, INSTITUCIONALIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXTENSIONISTAS DA UFSCAR

RELATÓRIO PARCIAL PRODIN 2018-2021 AGOSTO 2018- OUTUBRO 2020

RELATÓRIO PARCIAL PRODIN- AGOSTO 2018 A OUTUBRO DE 2020

Um Projeto de Desenvolvimento Institucional é respaldado pela Lei n. 8.958/94, Lei das Fundações, que estabelece as relações entre as instituições federais de ensino superior e as fundações de apoio. Mais especificamente, no Art. 1º, §1, entende-se por desenvolvimento institucional os programas, projetos, atividades e operações especiais, inclusive de natureza infraestrutural, material e laboratorial, que levem à melhoria mensurável das condições das IFES, para cumprimento eficiente e eficaz de sua missão.

Internamente, no âmbito da Universidade Federal de São Carlos, os Projetos de Desenvolvimento Institucional (ProDIn), devem levar em consideração as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI-MEC), sob gestão da SPDI (Secretaria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Institucionais) e estar em consonância com as normativas da Resolução CoAd n.085/2016 e Resolução ConsUni n.816/2015. Mais informações encontram-se disponíveis em: <http://www.spdi.ufscar.br/documentos/projetos-de-desenvolvimento-institucional-prodin>

No âmbito da ProEx, em agosto de 2018, foi firmado contrato administrativo nº 30/2018 (processo ProAd nº 23112.002310/2018-34), que tem por objeto o desenvolvimento do Projeto de Desenvolvimento Institucional (ProDIn) da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) no período de agosto de 2018 a agosto de 2019. Intitulado “*Fomento, Institucionalização e Disseminação das Atividades Extensionistas da UFSCar*”, o presente ProDIn foi aprovado pelo CoEx em sua 97ª Reunião Ordinária, em 19/04/2018, visando (1) prover apoio às atividades de extensão por meio de editais de fomento; (2) viabilizar o desenvolvimento de projetos institucionais e especiais; (3) garantir a realização de ações de difusão e disseminação da extensão da UFSCar; e (4) desenvolver ações para aprimorar ferramentas que apoiam os processos de gestão da extensão. Os quatro eixos de ação indicados acima estão em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFSCar.

Trata-se do terceiro ProDIn desenvolvido no âmbito da ProEx. O primeiro foi executado em 2016 e desde então perpetuou-se o desenvolvimento de projetos institucionais para fomento da extensão universitária na UFSCar.

A coordenação do presente ProDIn é exercida pelo Pró-Reitor de Extensão e sua equipe é assim composta, conforme Tabela 1:

Tabela 1 – Coordenadores do Projeto de Desenvolvimento Institucional

| Equipe | Função/Cargo |
|--------------------------|--------------------------------|
| Roberto Ferrari Junior | Pró-reitor de Extensão |
| José Marques Novo Júnior | Pró-reitor Adjunto de extensão |

Fonte: Projeto de Desenvolvimento Institucional (ProDin) da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx). Processo SEI nº 23112.002310/2018-34, 2018.

A execução do ProDin na ProEx ocorre com o apoio e acompanhamento do Departamento de Administração, Finanças e Contratos – DeAFC, que contribui diretamente com sua elaboração, execução, emissão dos relatórios técnicos e prestação de contas (parciais e final).

De forma ilustrativa e em apertada síntese, a principal ação que ocorre no ProDin ProEx é o processamento individualizado da Solicitação de Compra de cada Coordenador(a) de atividade de extensão, aprovada no âmbito dos Editais ProEx, ou dos Projetos Especiais, que precisa ser conferida e estar em consonância com seu respectivo Edital, ser enviada para a cotação e aquisição por meio da Fundação de Apoio. Posteriormente, há a entrega e conferência do(s) item(ns) solicitado(s), a assinatura da nota fiscal pelo(a) coordenador(a), a aprovação de pagamento pela ProEx e o envio à FAI.UFSCar para processamento final e débito na conta do projeto ProDin.

Esse acompanhamento da execução e dos resultados do ProDin ProEx é realizado mediante a aferição de indicadores de desempenho propostos no momento da concepção deste projeto. Para cada eixo de atuação proposto pela ProEx, foram elencados um ou dois indicadores de desempenho alinhados com os objetivos estipulados nestes eixos. Os indicadores e metas do aludido ProDin estão sistematizados na Tabela 2, a seguir.

Tabela 2 – Síntese dos indicadores e metas do projeto

| EIXO | INDICADOR | META |
|--|--|---|
| 1.Fomentar o desenvolvimento de atividades de extensão, por meio de editais internos de apoio institucional. | 1.1 Nº de atividades de Extensão participantes dos editais | 350 atividades habilitadas |
| | 1.2 Atividades de Extensão apoiadas com recursos financeiros e/ou bolsas de extensão | 240 atividades apoiadas |
| 2.Promover a consolidação de projetos institucionais e especiais no campo da extensão. | 2.1 Projetos Especiais Apoiados | 07 projetos apoiados |
| 3.Ampliar e aprimorar ações de Disseminação e Difusão do conhecimento, com foco na atuação extensionista interna e externa a Universidade. | 3.1 Total de materiais de divulgação de atividades de extensão. | 02 produtos de disseminação das atividades de extensão produzidos |
| 4.Desenvolver ações para aprimorar ferramentas que apoiam os processos de gestão da extensão, e | 4.1 Total de manuais ou tutoriais sobre o funcionamento da extensão na UFSCar | 02 recursos de capacitação da comunidade sobre o |

| | | |
|--|--|---------------------------|
| recursos para compreensão de tais processos pela comunidade. | | funcionamento da extensão |
|--|--|---------------------------|

Fonte: Projeto de Desenvolvimento Institucional (ProDIn) da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx). Processo SEI nº 23112.002310/2018-34, 2018, p 8

Na elaboração da proposta contratual, previu-se um cronograma de execução das ações propostas que previa inicialmente a realização de três etapas, quais sejam:

- Etapa 01 – agosto a setembro de 2018: Sistematização e Preparação do Plano de Implantação do Projeto.
 - Produto: Relatório descritivo com as propostas selecionadas nos editais, bem como dos projetos especiais e institucionais.
- Etapa 02 – setembro a novembro de 2018: Contratação de 50% das atividades do projeto, conforme previsto no plano de aplicação e valores descritos na proposta orçamentária.
 - Produto: Execução de parte dos objetivos estabelecidos pelas propostas conforme previsto no plano de aplicação aprovado pelo CoEx.
- Etapa 03 – novembro de 2018 a março de 2019: Contratação de 50% restante do orçamento do projeto, conforme previsto no plano de aplicação e valores descritos na proposta orçamentária.
 - Produto: Execução da totalidade dos objetivos estabelecidos pelas propostas conforme previsto no plano de aplicação aprovado pelo CoEx.

Adicionalmente, em junho de 2019, foi incorporado a este projeto o apoio a atividades de extensão desenvolvidas pela UFSCar e, no referido ano, foi firmado um termo aditivo em que foram alterados os períodos de execução, descrição das atividades e o produto das Etapas 02 e 03 e fora acrescentada mais uma etapa, a saber:

- Etapa 02 – setembro de 2018 a julho de 2019: Contratação dos projetos aprovados no âmbito dos Editais ProEx 2018, conforme previsto na Etapa 01.
 - Produto: Execução de parte dos objetivos estabelecidos pelas propostas conforme previsto no plano de aplicação aprovado pelo CoEx.
- Etapa 03 – julho de 2019 a agosto de 2019: Atualização do plano de implantação do projeto, com os resultados dos Editais ProEx 2019.

- Produto: Relatório descritivo com as propostas participantes dos editais e que foram habilitadas e recomendadas pelo CoEx, para concessão de apoio financeiro.
- Etapa 04 – agosto de 2019 a fevereiro de 2020: Contratação dos projetos aprovados no âmbito dos Editais ProEx 2019, conforme definido na Etapa 3, e cumprimento dos demais objetivos previstos neste projeto.
 - Produto: Execução final dos objetivos estabelecidos pelas propostas conforme previsto no plano de aplicação aprovado pelo CoEx.

Ainda, em março de 2020, foi firmado um novo termo aditivo, ampliando o ciclo de fomento e apoio para 2020. Para tanto, alterou-se a etapa 4 e adicionou-se duas etapas, totalizando 6 previstas no presente projeto:

- Etapa 04 – agosto de 2019 a abril de 2020: Contratação de serviços e materiais, conforme previsto no plano de aplicação de 2019 e nos valores descritos na proposta orçamentária.
 - Produto: Execução das atividades de extensão de 2019, conforme definido no plano de aplicação aprovado pelo CoEx.
- Etapa 05 – abril de 2020 a junho de 2020: Atualização no plano de implantação do projeto, com as atividades de extensão previstas para 2020.
 - Produto: Relatório descritivo com as propostas habilitadas e recomendadas pelo CoEx, para concessão de apoio financeiro.
- Etapa 06 - junho de 2020 a janeiro de 2021: Contratação de serviços e materiais, conforme previsto no plano de aplicação de 2020 e nos valores descritos na proposta orçamentária.
 - Produto: Execução do restante dos objetivos estabelecidos pelas propostas conforme previsto no plano de aplicação aprovado pelo CoEx.

A pandemia da Covid-19 impactou na execução das atividades apoiadas ou previstas para execução em 2020 pela ProEx por este ProDin. Com o intuito de mitigar o impacto da pandemia sobre as iniciativas de extensão apoiadas pelos Editais 2020, o Conselho de Extensão, por meio das deliberações nº 97 e 98/2020, em sua 117ª Reunião, decidiu por postergar o prazo para execução dos editais, ajustando-o aos períodos letivos (de ensino não presencial emergencial- ENPE) da UFSCar. Como resultado, tem-se que os projetos apoiados terão, ainda, três meses para além do entrega deste relatório para viabilizar suas atividades, levando-se em conta todas as medidas de segurança necessárias e as recomendações de saúde exigidas. Esta deliberação do CoEx foi possível pela ainda vigente sexta e última etapa do ProDin ProEx 2018.

Como indicado acima, a sexta etapa está em plena execução, o que permite a continuidade das ações apoiadas no âmbito dos editais ProEx 2020, dos Projetos Especiais 2020, e das ações de divulgação e disseminação da extensão do corrente ano até o início de 2021. O contrato administrativo nº 30/2018, que estabelece o apoio da Fundação de Apoio da UFSCar (FAI-UFSCar a este ProDin, tem vigência até 31 de março de 2021.

Os relatórios do ProDin ProEx encontram-se melhor detalhados no âmbito do Processo ProAd nº 23112.002310/2018-34, também disponíveis para acesso via SEI e podem ser acessados diretamente no link abaixo indicado:

- Relatório da primeira etapa: [Etapa 1](#)
- Relatório da segunda etapa: [Etapa 2](#)
- Relatório da terceira etapa: [Etapa 3](#)
- Relatório da quarta etapa: [Etapa 4](#)
- Relatório da quinta etapa: [Etapa 5](#)

A situação financeira atual do ProDin ProEx é melhor detalhada a seguir:

| | |
|---|----------------|
| Saldo disponível na FAI (nesse momento): | R\$ 73.864,57 |
| Em processamento financeiro a liberação dos recursos da quinta etapa: valor a ser creditado R\$ 30.000,00, qual será descontado o custo operacional da FAI (R\$ 3.000,00), resultando em: | R\$ 27.000,00 |
| Saldo Total disponível (em breve) na FAI: | R\$ 100.864,57 |

O saldo supracitado é suficiente para cobrir as despesas previstas para 2020, estimadas em R\$ 84.691,73. Além disso, deve-se levar em consideração os recursos previstos para liberação após o cumprimento da sexta etapa do projeto, na ordem de R\$ 14.000,00 (do qual será descontado R\$ 1.400,00 do custo operacional da FAI).

Considerações Finais

| EIXO | INDICADOR | META | RESULTADOS |
|--|---|--|---|
| 1.Fomentar o desenvolvimento de atividades de extensão, por meio de editais internos de apoio institucional. | 1.1Nº de atividades de Extensão participantes dos editais | 350 atividades habilitadas | Propostas Habilitadas: - 2018: 329 - 2019: 284 - 2020: 302 |
| | 1.2Atividades de Extensão apoiadas com recursos financeiros e/ou bolsas de extensão | 240 atividades apoiadas | Atividades Apoiadas: - 2018: 269 - 2019: 249 - 2020: 245 |
| 2.Promover a consolidação de projetos institucionais e especiais no campo da extensão. | 2.1Projetos Especiais Apoiados | 07 projetos apoiados | Projetos Especiais Apoiados: - 2018: 9 - 2019: 9 - 2020: 7 |
| 3.Ampliar e aprimorar ações de Disseminação e Difusão do conhecimento, com foco na atuação extensionista interna e externa a Universidade. | 3.1Total de materiais de divulgação de atividades de extensão. | 02 produtos de disseminação das atividades de extensão produzidos | Produtos de Disseminação Apoiados: - 2018: 20 - 2019: 23 - 2020: 5 |
| 4.Desenvolver ações para aprimorar ferramentas que apoiam os processos de gestão da extensão, e recursos para compreensão de tais processos pela comunidade. | 4.1Total de manuais ou tutoriais sobre o funcionamento da extensão na UFSCar | 02 recursos de capacitação da comunidade sobre o funcionamento da extensão | Recursos de capacitação viabilizados: - Diretamente pela ProEx: 02 Tutoriais |

Fonte: Elaboração Própria