

**RETIFICAÇÃO DE CRONOGRAMA DO EDITAL N° 02/2021/ProEx  
ATIVIDADES CULTURAIS – 2022  
EM 04/02/2022**

**ANEXO A – CRONOGRAMA DE AÇÕES DO EDITAL ATIVIDADES CULTURAIS - 2022**

<b>Ações ou Eventos</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data ou Período</b>
Publicação do Edital	ProEx	16 de dezembro/21
Início de submissão das propostas no sistema ProExWeb	Proponentes	17 de dezembro/21
Trâmite pela Coordenação do Programa e pelos Departamentos/Setores/Centros, via ProExWeb	Coordenador/a do Programa e Chefias	<del>até 04 de fevereiro/22</del> até 11 de fevereiro/22
Prazo final de entrada de propostas nas Coordenadorias de área da ProEx no ProExWeb, já concluída a etapa de trâmite nos Departamentos/Setores/Centros	Proponentes e/ou Chefias	<del>até 04 de fevereiro/22</del> até 11 de fevereiro/22
Análise de Admissão	Coordenadoria de Cultura	<del>até 11 de fevereiro/22</del> até 16 de fevereiro
Análise de Mérito	Consultores/as ad hoc	17 de janeiro a 14 de março/22
Consolidação dos resultados preliminares	Coordenadoria de Cultura	14 e 15 de março/22
Divulgação, no site da ProEx, dos resultados preliminares	ProEx	16 de março/22
Período para interposição de recursos	Proponentes	16 a 18 de março/22
Análise da interposição de recursos e consolidação dos resultados	Coordenadoria de Cultura	21 de março/22
Análise e homologação da lista de propostas classificadas, e aprovação de concessões	CoEx	24 de março/22
Divulgação da lista de propostas classificadas e com aprovação de concessão	ProEx	25 de março/22
Envio de e-mail de deferimento da concessão, com instruções quanto à seleção e indicação de bolsistas para os Coordenadores	ProEx	25 de março/22
Prazo para seleção (por edital próprio) e indicação de bolsista no ProExWeb	Coordenadores/as da AtividadeS	até dia 20 do mês (ou abril, ou maio, ou junho, ou julho, ou agosto)
Prazo para aceite do(a) bolsista no ProExWeb	Bolsistas	até dia 20 do mês (ou abril, ou maio, ou junho, ou julho, ou agosto)
Início das atividades	Equipe das Atividades	entre abril e agosto de 2022, de acordo com o Plano de Execução da Atividade e a Faixa de Fomento